



CRONOGRAMA - PLAN DE TRABAJO (PDT)




Fecha de inicio:	09-07-26
CLIENTE:	Promigas
Responsable:	Gerencia de Proyectos / Ing. Pedro Guerra
E-mail:	pedro.guerra@promigas.com

Código:	1015-PC-X-130
Orden de Compra:	4900117938
Rev.	B
Pág.	1 de 1


Ejecutor: SEDIMA CORP	Proyecto: Sistema de independización operacional a las líneas 20F y 20I
Líder: • Gerencia de Proyectos	Plan de trabajo: A: Reunión de Inicio y entrega de documentación e insumos técnicos para revisión del caso. B: Revisión documental de la información suministrada por el cliente y sus documentos relacionados. C: Analisis especializado de cumplimiento bajo el estándar ANSI/ISA–75.01.01 de los avances propuestos. D: Revisión de hidráulica de líneas, velocidades y configuración de espacios para cumplimiento normativo. E: Análisis del sistema de control y preparación de la documentación técnica aplicable con las recomendaciones del caso. F: Preparación documental, validación de las recomendaciones y emisión de informe al cliente. G: Reserva contingente para explicar los resultados al cliente o compensar retrasos de fases anteriores.
Interesados: • Distrito Zona Sur • VPO • Autoridades externas	

PLAN de TRABAJO	
Fecha de inicio:	09-02-26
Fecha de Finalización:	09-18-26
Tipo de Acción / Prioridad:	ESTRATEGICO - NECESARIO

	Punto de Control	% Avance realizado
0	09-02-26	0%
1	09-03-26	10%
2	09-05-26	20%
3	09-06-26	30%
4	09-08-26	50%
5	09-10-26	80%
6	09-11-26	
7	09-13-26	
8	09-14-26	
9	09-16-26	
10	09-18-26	



ESTADO ACTUAL	80%
---------------	-----



Notas de seguimiento:

Nota 1.	09-03-26	Se emite orden de compra por parte del cliente Se adelanta la elaboración del acta de inicio	Nota 6.	09-11-26	
Nota 2.	09-05-26	Se revisan los antecedentes del caso para el contexto de entendimiento y análisis Se analizan los escenarios de flujo y se prepara el análisis de recomendación hidráulica	Nota 7.	09-13-26	
Nota 3.	09-06-26	Se prepara la remisión de la documentación en revisión A al cliente.	Nota 8.	09-14-26	
Nota 4.	09-08-26	Se sostiene reunión de aclaraciones a los resultados entregados, encontrando la necesidad de hacer un ajuste de tecnología, por desactualización del catálogo técnico de referencia.	Nota 9.	09-16-26	
Nota 5.	09-10-26	Se prepara la actualización correspondiente con la remisión de la documentación de ingeniería en Revisión B	Nota 10.	09-18-26	